

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska
OIB: 36462926568

KLASA: 400-01/14-01/1
URBROJ: 2142/05-04-03/5-14-3

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

I) Ugovori o javnoj nabavi

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
1.	N-03-V-127468-140710 21.1.2-1 Izgradnja i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta prema programu izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu	Otvoreni postupak	01.07.2010.	2.410.086,60	31.12.2012.	GP KRK d.d.	17.12.2010.	2.406.651,99
2.	N-16-M-113005-060410 93.1-2 Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Dobrinčevo (dio GP-1)	Otvoreni postupak	16.07.2010.	104.550,00	Ukupno 240 dana po fazama izrade	URBANISTICA d.o.o. Zagreb	05.03.2012.	104.720,00 (plaćeno u fazama, više od ugovorenog radi promjene stope PDV-a)
3.	N-16-M119043-140510 93.1-3 Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Malinska, Radići (dio GP-1)	Otvoreni postupak	16.07.2010.	350.550,00	Ukupno 240 dana po fazama izrade	URBANISTICA d.o.o. Zagreb	03.04.2013.	356.250,00 (plaćeno u fazama, više od ugovorenog radi promjene stope PDV-a)

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
4.	N-16-M-112711-020410 93.1-1 Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 4 – Rova	Otvoreni postupak	16.07.2010.	258.300,00	Ukupno 240 dana po fazama izrade	URBANISTICA d.o.o. Zagreb	12.04.2012.	258.720,00 (plaćeno u fazama, više od ugovorenog radi promjene stope PDV-a)
5.	N-17-M-148716-311210 99.6 Rekonstrukcija Jaza (izvorišta i perila)	Otvoreni postupak	10.11.2010.	553.869,00	90 dana	G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj	09.04.2011.	541.262,61
6.	N-03-V-119522-120511 90.5 Izgradnja parkirališta u Portu	Otvoreni postupak	12.05.2011.	1.839.725,76	80 dana Aneksom I ugovora o građenju produžen je rok do 15.03.2012.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj	21.05.2012.	2.250.327,08
		Pregovarački postupak bez prethodne objave	23.03.2012.	410.901,88	31.05.2012.			
7.	N-03-V-120280-170511 21.21.1.21.2-1 Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Malinska-Dubašnica prema Programima izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu	Otvoreni postupak	01.03.2011.	2.351.022,00	31.12.2011.	GP KRK d.d.	10.04.2012.	2.338.153,62
					I dodatkom ugovoru rok je produžen do 31.03.2012.			

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
8.	N-17-M-120352-150511 90.3-1 Izgradnja i proširenje sustava javne rasvjete u Općini Malinska-Dubašnica	Otvoreni postupak	03.05.2011.	413.675,45	31.12.2011.	Elektro Malinska d.o.o.	30.12.2011.	397.681,51
9.	N-17-M151239-281211 17.2-1 Adaptacija sanitarnog čvora javne sanitarije na parkiralištu u centru Malinske	Otvoreni postupak	28.03.2011.	244.538,03	60 dana	Trumm d.o.o. Malinska	28.05.2011.	244.538,03
10.	N-17-M-151312-281211 22.1-1 Rekonstrukcija obalnog puta i sunčališta u uvali Cukličevo – II faza	Otvoreni postupak	27.01.2011.	200.982,00	60 dana	Obrt izrade suvenira, slikarski i kamenoklesarski „Milčetić“	13.05.2011.	200.807,40
11.	N-17-M-151278-281211 22.1-2 Uređenje sunčališnih površina na plaži Vantačići – zapad 1	Otvoreni postupak	09.05.2011.	552.651,30	60 dana	Obrt izrade suvenira, slikarski i kamenoklesarski „Milčetić“	18.06.2011.	307.870,85
12.	2012/S 003-0035275 1/2012 Izgradnja cesta i dodatna ulaganja na cestama na području Općine Malinska-Dubašnica prema programima izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god.	Otvoreni postupak	31.05.2012.	2.609.815,00 kn	31.12.2012. I dodatkom ugovoru rok je produžen do 31.03.2013. II dodatkom ugovoru rok je produžen do 31.05.2013.	GP Krk d.d. Krk	20.06.2013.	2.590.693,80

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (s PDV-om)
13.	2012/S 003-0042958 2/2012 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Malinska-Dubašnica u 2012. godini	Otvoreni postupak	18.06.2012.	1.190.470,63 kn	20 mjeseci	Zajednica ponuditelja: TEHNO-VAL d.o.o. i DINOCOP d.o.o.		
14.	2013/S 003-0028479 4/2012 Nabava rabljenog osobnog automobila	Otvoreni postupak	03.09.2012.	195.226,45 kn	10 dana	GAŠPARIĆ-AUTO d.o.o.	07.09.2012.	195.226,45 kn
15.	2013/S 003-0062572 1/2013 Sanacija kupališta Vrtača – Naš mir (I faza)	Otvoreni postupak	06.03.2013.	1.114.517,95 kn	40 dana od dana sklapanja ugovora I dodatkom ugovoru rok izvođenja radova je 100 dana od dana sklapanja ugovora II dodatkom ugovoru rok je produžen do 01.11.2013. III. dodatkom ugovoru rok izvođenja radova produžen do 28.02.2014.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.		

REDNI BROJ	BROJ OBJAVE / EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE / PREDMET UGOVORA	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA/ANEXA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA U KN (s PDV-om)	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA U KN (s PDV-om)
16.	2013/S 003-0062583 2/2013 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Porat	Otvoreni postupak	06.03.2013.	676.756,50	40 dana	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.		
					I dodatkom ugovoru rok izvođenja radova je 200 dana			
17.	2013/S 003-0062556 3/2013 Uređenje spomen parka u Malinskoj	Otvoreni postupak	28.02.2013.	833.806,31	30 dana	GP KRK d.o.o.	31.05.2013.	567.688,24
					I dodatkom ugovoru rok izvođenja radova je produžen do 31.05.2013.			
18.	2013/S 003-0075235 4/2013 Izgradnja cesta i dodatna ulaganja na cestama na području Općine Malinska-Dubašnica prema programima izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu	Otvoreni postupak	28.08.2013.	1.614.327,88	31.12.2013.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.		
19.	2013/S 003-0105408 2/2013 Dodatni radovi na uređenju i opremanu dječjeg igrališta u naselju Porat	Pregovarački postupak bez prethodne objave	12.09.2013.	59.427,75 kn	7 dana	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.	25.09.2013.	734.170,19

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	DATUM SKLAPANJA OS-a/UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG OS-a/UGOVORA	RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM/A JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR	DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS-a/UGOVORA	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS-a/UGOVORA
Okvirni sporazum (OS)	1.	N-03-V-148718-311210 20.1 – 1 Usluge konzaltinga i inženjeringa u elektrotehnici	otvoreni postupak	18.10.10.	759.156,00 kn	4 godine	Tehno-val d.o.o. Njivice		
Ugovori/nalozi za rad, sklopljeni temeljem OS-a	1.1.	20.1 – 1/1 Izrada plana redukcije na JR, natječajnog troškovnika i pregled ispravnosti na el. Instalacijama sukladno okv. Sporazumu br. 20.1-1		25.10.10.		31.12.10.	Tehno-val d.o.o. Njivice	08.12.10.	22.615,45
	1.2.	20.1 – 1/2 Izrada elektro projekta izvedenog stanja i natječajnog troškovnika sukladno okv. Sporazumu br. 20.1-1		12.01.11.		01.09.11.	Tehno-val d.o.o. Njivice	23.08.11.	74.399,56
	1.3	20.1 – 1/3 Izrada idejnog rješenja izvedbe elektro-instalacija za novu rivu u Malinskoj sukladno okv. Sporazumu br. 20.1-1		16.11.13.	17.838,64	31.12.13.	Tehno-val d.o.o. Njivice	27.12.13.	17.838,64

Okvirni sporazum (OS)	2.	N-03-V-108632-080612 13.14 Opskrba električnom energijom	otvoreni postupak	12.03.2012.	1.676.022,64 kn	4 godine	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb		
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.1	13.14-1/1 Opskrba električnom energijom		23.03.2012.	419.005,66	1 godina	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb	31.03.13.	406.832,42
	2.2	13.14-1/2 Opskrba električnom energijom		16.04.2013.	391.234,54	1 godina	HEP – opskrba d.o.o., Zagreb		

U Malinskoj, 20. veljače 2014. godine

(podaci objavljeni zaključno sa 20.2.2014.)